

Niederschrift

über die Information des Amtsleiters des Tiefbauamtes der Stadt Chemnitz, Bernd Gregorzyk, über den Fortgang der Bauarbeiten an der Talsperre Euba

18.01.2022 „Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität“ der Stadt Chemnitz

Anwesend:

- Bernd Gregorzyk
- Mitglieder des „Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität“

Herr Gregorzyk hat in der Beratung mitgeteilt:

1. Die Talsperre Euba ist, auch wenn sich darin gegenwärtig kein Wasser befindet, noch eine Stauanlage.
2. Für die sicherheitstechnische Überwachung der Stauanlage ist die Landesdirektion Sachsen zuständig.
3. Das Tiefbauamt hat im 2. Halbjahr 2021 einen Sicherheitsbericht für die Talsperre anfertigen lassen und der Landesdirektion übergeben.
Ebenfalls im 2. Halbjahr 2021 hat das Tiefbauamt die geplanten Bauleistungen der **Variante 1** entsprechend Stadtratsbeschluss vom **10.02.2021** mit der Landesdirektion abgestimmt.
Die Landesdirektion hat den vorgelegten Unterlagen zugestimmt.
4. Kurzfristig lässt das Tiefbauamt an der Talsperre Baugrunduntersuchungen durchführen. Dazu müssen Baustellenzufahrten errichtet werden.
5. Die vom Tiefbauamt konzipierte Projektlösung, wird noch diesen Monat (Januar 2022) dem Ortschaftsrat Euba vorgelegt.
6. Danach ist die Ausschreibung und Vergabe vorgesehen.

Gegen diese Vorgehensweise hat Stadtrat Drechsel protestiert:

Er erwartet, dass die konzipierte Projektlösung, bevor die Bauarbeiten ausgeschrieben und vergeben werden, dem „Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität“ zur Bestätigung vorgelegt wird.

25.01.2022 Ortschaftsrat des Stadtteils Euba

Anwesend:

- Bernd Gregorzyk, Tiefbauamtsleiter
- Thomas Groß, Ortsvorsteher von Euba
- Mitglieder des Ortschaftsrates Euba
- Stadtrat Steffen Wegert, AfD
- Stadtrat Reiner Drechsel, PRO CHEMNITZ, Freie Sachsen

Konzeptionelle Unterlagen (Beschreibung der geplanten Bauleistungen, Zeichnungen, u.a.) wurden vom Tiefbauamtsleiter nicht vorgelegt.

Herr Gregorzyk hat in der Beratung verbal mitgeteilt, was das Tiefbauamt seit dem 10.02.2021 getan hat und weiterhin plant:

1. Das Tiefbauamt hat im Herbst 2021 einen Sicherheitsbericht für die Talsperre anfertigen lassen und der Landesdirektion übergeben.
2. **Danach hat die Landesdirektion den Sicherheitsbericht im Dezember 2021 bestätigt und ist zu den vorgelegten Unterlagen in Wartehaltung gegangen.**
3. Das Tiefbauamt wird im **März 2022** an der Talsperre Baugrunduntersuchungen durchführen lassen.
Dazu werden Baustellenzufahrten errichtet.
4. Die Entlastung (?) der Talsperre ist unmittelbar am Grundablass vorgesehen.
5. Gegenwärtig lässt das Tiefbauamt für die vorgesehenen Bauleistungen die Genehmigungsplanung erstellen.
6. Das Tiefbauamt hatte zur Verkürzung der Planungszeit für die geplanten Bauleistungen eine beschränkte Ausschreibung an 5 dem Tiefbauamt bekannte Bieter vorgeschlagen.
Dieser Vorgehensweise wurde von der Vergabestelle der Stadt widersprochen.
Die Bauleistungen werden nun öffentlich ausgeschrieben.
7. **Der Baubeginn für die Variante 1 ist voraussichtlich im August 2022 zu erwarten,** nachdem die Entwurfsplanung und die Ausschreibung erfolgt sind.
8. **Der Stadtrat Drechsel wollte dem Amtsleiter Gregorzyk Fragen stellen. Das wurde vom Vorsitzenden des Ortschaftsrates, Herrn Thomas Groß, nicht gestattet.**
9. Die Finanzierung der Variante 1 erfolgt aus dem Reparaturfond für Wasserwirtschaft. Zur Größenordnung der dafür bereitgestellten finanziellen Mittel hat Herr Gregorzyk keine Angaben gemacht.
10. Zu den Terminen der Variante 3, die laut Beschluss des Stadtrates nach der Variante 1 realisiert werden soll, sowie zu deren konkreter Leistung und Finanzierung machte Herr Gregorzyk keine Angaben.
11. **Die Mitglieder des Ortschaftsrates hatten zu den Ausführungen von Herrn Gregorzyk keine Fragen.**
12. Abschließend teilte Herr Gregorzyk mit, **dass er am 31. März 2022 in Rente geht.**
Ansprechpartner ist danach weiterhin das **Sachgebiet 66.3 – Straßenerneuerung -**, in dem ein (!) Mitarbeiter für wasserwirtschaftliche Angelegenheiten der Stadt zuständig ist.
Herr Gregorzyk nannte den Namen der Leiterin des Sachgebietes und auch den Namen des Mitarbeiters für wasserwirtschaftliche Angelegenheiten.

Für die Richtigkeit:

.....

Dipl.-Ing. Reiner Drechsel
Pro Chemnitz – Stellv. Fraktionsvorsitzender

Verteiler:

- Oberbürgermeister, Herr Sven Schulze
- Baubürgermeister, Herr Michael Stötzer
- Fraktionen des Chemnitzer Stadtrates
- Amtsleiter Tiefbauamt, Herr Bernd Gregorzyk
- **Landesdirektion Sachsen, zu Händen von Herrn Pfeifer**
- Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität
- Ortschaftsrat Euba
- Bürgerverein: „Rettet die Talsperre Euba e.V.“, Herrn Mario Gauss
- „Freie Presse“, Lokalredaktion Chemnitz, zu Händen von Frau Sandra Häfner